



Thema: Projektdokumentation

KW	SW			Englisch D. Moser	BildnGestalten j. Wüthrich	BildnGestalten B. Löliger	Informatik A. Zellweger
8	1	Mi 23.2.	1400h	Einführung: in 10 minuten den kurs und die arbeit vorstellen	Einführung: in 10 minuten den kurs und die arbeit vorstellen	Einführung: in 10 minuten den kurs und die arbeit vorstellen	Einführung: in 10 minuten den kurs und die arbeit vorstellen
		Mi 23.2.	1500h	Startaufgabe	Startaufgabe	Startaufgabe	
		Do 24.2.	10 30h	Querinformation	Querinformation	Querinformation	
		Do 24.2.	1400h - 16 00h		Besprechung	Besprechung	
9	2	Mi 2.3.	1400h - 16 00h		Vergleich der beiden Mittel, Konzeptionsarbeit	Vergleich der beiden Mittel, Konzeptionsarbeit	
		Do 3.3.	08 00h - 12 00h	Erstellen eines Glossars nach Angabe D. Moser			
		Do 3.3.	1400h - 16 00h		Vorbereitung Präsentation	Vorbereitung Präsentation	
10	3	Mi 9.3.	1400h - 18 00h	Präsentation/Kritik vor ganzer Klasse	Präsentation/Kritik vor ganzer Klasse	Präsentation/Kritik vor ganzer Klasse	Präsentation/Kritik vor ganzer Klasse
11	4	Mi 16.3.	1400h-1600h	presentation skills			
		Mi 16.3.	1600h-1800h		html: metatags, textauszeichnung		
		Mi 16.3.		Wahl der Arbeit	Wahl der Arbeit	Wahl der Arbeit	Wahl der Arbeit
14	5	Mi 6.4.	1400h-1600h	presentation skills		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 11 TeilnehmerInnen Amport Michael Baumgartner Susann Forster Birgit Hulliger Benjamin Jonas Jordi Stefan Fritz Märki Oliver Robin Michel Fabian Mosimann Oliver Schudel Simon Thür Andreas Philipp Wittwer Roy </div>	
		Mi 6.4.	1600h-1800h		html: tabellen		
15	6	Mi 13.4.	1400h-1600h	presentation skills			
		Mi 13.4.	1600h-1800h		html: css, javascript		
16	7	Mi 20.4.	1400h-1600h	presentation skills			
		Mi 20.4.	1600h-1800h		html: frames, formulare, cgi		
17	8	Mi 27.4.	1400h-1800h				3Dmodellaufbau
18	9	Mi 4.5.	1400h-1800h				3Dmodellaufbau
19	10	9.-13.6.		Se	Seminarwoche	Seminarwoche	Seminarwoche
20	11	Mi 18.5.	1400h-1800h				3Dmodellaufbau
21	12	Mi 25.5.	1400h-1600h			indesign	
		Mi 25.5.	1600h-1800h				3Dmodellaufbau
22	13	Mi 1.6.	1400h-1600h			indesign	
		Mi 1.6.	1600h-1800h				3Dmodellaufbau
23	14	Mi 8.6.	1400h-1600h			indesign	
24	15	Mi 15.6.	1400h-1600h			indesign	
25	16	solätte 23.6.		Präsentation/Kritik	Präsentation/Kritik	Präsentation/Kritik	Präsentation/Kritik
Arbeit				Arbeit: Präsentation in englischer Sprache	Arbeit: Publikation der eigenen Arbeit auf dem www 1 Titelseite 1 Struktur 4 Seiten	Arbeit: Publikation der eigenen Arbeit 1 Titelseite 1 Struktur 4 Seiten	Arbeit: Ausgabe des Modells als vrml
Aufwand ca 20 Std				Präsentation von ca 20min			?

